

產業園區管理局 113 年度個案管制計畫(自行管制)評核結果

項次	計畫名稱	評核結果	
		等第	評核意見
1	淨零排放- 產業園區 跨區低碳 轉型整合 推動計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案年度預算執行率 100%，且各季工作均如期或提前完成，經費運用及工作進度控制績效顯著，本案執行所產生之經濟效益及其他效益面均呈現執行成效，殊值肯定。 2. 本計畫年度關鍵績效指標係透過「導引低碳生產」、「低碳轉型示範」及「深化創新鏈結」等策略作法，以輔導園區內之廠商提升低碳轉型之能量，透過園區聚落的共同低碳轉型示範，打造綠色低碳之產業園區。 3. 各項年度目標指標均百分百達成，或逾預定達成值，惟推廣聚落減碳效益至產業園區，建議可增加如何產生示範效應等相關說明，更可凸顯執行該項目之價值。
2	產業園區 智慧科技 加值創新 跨域推動 計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案年度預算執行率 100%，且各季工作均如期或提前完成，經費運用及工作進度控制績效顯著。 2. 本計畫年度關鍵績效指標係透過「學研協助園區深化鏈結」、「園區跨域整合示範推動」、「推動園區廠商跨域創新國際鏈結」等三項工作，運用在地產學研能量推動園區創新生態跨域合作，全面引領園區朝智慧創新、數位轉型發展，期望帶動園區新投資，推升產業發展層次，並結合在地特色及優勢，打造創新研發產業聚落。 3. 因應全球淨零碳排趨勢及政府淨零政策，本計畫協助業者提升能源使用效率，降低能耗成本，促成需求端與園區廠商合作進行節能減碳工作，相關模式值得肯定。 4. 本案執行所產生之特殊效益計 2 項，另於學術成就、技術創新、經濟效益、社會影響及其他效益面均呈現執行成效，殊值肯定。

3	園區產業 供應鏈協 同與韌性 轉型輔導 計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案年度預算執行率 100%，且各季工作均如期或提前完成，經費運用及工作進度控制績效顯著。 2. 本計畫年度關鍵績效指標係透過「篩選重點產業建立轉型藍圖」、「輔導產業韌性轉型應用」、「補強供應鏈韌性缺口」等策略，提供廠商透過國際韌性評估技法進行韌性缺口之衡量，並且根據缺點進行韌性體質提升輔導，以強化廠商供應鏈風險管理之能力，並提供評析報告及落地機制報告等評析內容提供產業園區廠商強化供應鏈風險管理提升韌性之參考。最後透過 4 場擴散交流會議將供應鏈韌性風險管理之舉辦，進行廠協會與廠商間之交流與討論，強化供應鏈韌性管理辦法之深入與強化。 3. 透過體系型協同輔導，以中心廠商為核心結合衛星供應商，形成體系型供應鏈輔導模式，全面提升產業園區內廠商的供應鏈風險管理能力，強化上下游合作效能，助力園區廠商面對國際市場挑戰，增強其全球競爭力與長期韌性。各項年度目標指標均百分百達成，或逾預定達成值。 4. 因應全球淨零碳排趨勢及配合政府推動淨零政策，本計畫協助獎勵工業提升能源使用效率，透過技術導入與流程優化，有效降低能耗與營運成本。同時，協助光寶科技公司建立符合 ESG 管理體系之供應鏈廠商評鑑機制，進一步提升園區廠商在國際市場中的競爭優勢，並為永續發展目標做出具體貢獻。
4	直轄市都 市計畫內 未設污水 廠工業區 污水處理	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案年度預算執行率及達成率皆 100%，經費運用及工作進度控制績效顯著，且執行完成 5 都直轄市府內 16 處未設污水廠工業區及 1 處本局轄內產業園區之污水處理可行性評估，殊值肯定。 2. 有鑑於補助各直轄市府辦理採購發包、契約書簽訂及申請各期款項審查可能發生延宕情形，建議未來擬定作業計畫時，酌為調整查核點時程，或選擇更可掌握之執行內容。

	可行性評估補助計畫		
5	高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案年度預算執行率及達成率皆 100%，經費運用及工作進度控制績效顯著；執行所產生之特殊效益計 1 項，殊值肯定。 2. 本案年度目標及指定指標應呈現執行成效且為年度必執行完成項目，建議未來擬定作業計畫時，酌為調整比例，或選擇更符合計畫成效之指標。